

NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án
sử dụng vốn ngân sách tỉnh quản lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh quản lý, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện của 6 dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

2. Nguyên nhân điều chỉnh:

Một số dự án đã hoàn thành đang làm thủ tục quyết toán; một số dự án đang triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2022 và 2023 nên đã vượt quá thời gian bố trí vốn các dự án nhóm B quá 4 năm. Do vậy, cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện bố trí vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Cao Thị Hòa An

PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ

(Đính kèm theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Stt	Tên dự án	Quyết định phê duyệt/điều chỉnh CTĐT	Tổng mức đầu tư	Nhóm dự án	Thời gian thực hiện	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Kế hoạch vốn đã bố trí đến nay	Thời gian bắt đầu bố trí vốn thực hiện dự án	Đề nghị điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tình hình triển khai thực hiện	Nguyên nhân kéo dài thời gian bố trí vốn
	Tổng		813,167			43,915	160,966				
I	Danh mục dự án đã hoàn thành, đang làm thủ tục quyết toán		603,343			23,515	144,185				
1	Trường THPT Nguyễn Công Trứ	2590/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	59,814	B	2016-2020	10,000	56,108	2017-2021	2017-2022	Dự án đã thi công hoàn thành	Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2020, đang làm hồ sơ quyết toán. Gia hạn thời gian để tiếp tục bố trí vốn thực hiện và thanh quyết toán
2	Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu, huyện Tuy An	2613/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	41,615	B	2017-2020	5,315	37,850	2017-2021	2017-2022	Dự án đã thi công hoàn thành	Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2020, đang làm hồ sơ quyết toán. Gia hạn thời gian để tiếp tục bố trí vốn thực hiện và thanh quyết toán

3	Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Phú Yên	346/QĐ-TTg ngày 20/3/2017; 631/QĐ-UBND ngày 28/3/2017	404,885	B	2017-2020	6,200	36,988	2017-2020	2017-2022	Dự án đã hoàn thành đang thực hiện quyết toán dự án hoàn thành	Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2020, đang làm hồ sơ quyết toán. Gia hạn thời gian để tiếp tục bố trí vốn thực hiện và thanh quyết toán
4	Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Phú Yên (JICA2)	319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012; 1326/QĐ-UBND ngày 04/9/2019; 900/QĐ-UBND ngày 12/6/2014; 1093/QĐ-UBND ngày 31/5/2018	97,029	B	2012-2021	2,000	13,239	2012-2021	2012-2022	Dự án cơ bản đã hoàn thành, dự kiến thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2022	Dự án đã hoàn thành, đang làm hồ sơ quyết toán. Gia hạn thời gian để tiếp tục bố trí vốn thực hiện và thanh quyết toán
II	Danh mục dự án đang triển khai thực hiện		209,824			20,400	16,781				
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Phú Yên	4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; 1151/QĐ-UBND ngày 31/7/2019	119,980	B	2016-2022	5,800	3,781	2018-2021	2018-2022	Dự án đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành năm 2022	Thời gian thực hiện dự án theo quyết định đầu tư là hoàn thành năm 2022 và hiện nay dự án cũng đã tập trung thực hiện hoàn thành theo tiến độ đề ra, cần gia hạn thời gian để tiếp tục bố trí vốn thực hiện và thanh quyết toán

2	Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)	1236/QĐ-BTNMT 30/5/2016; 2096/QĐ-UBND ngày 01/9/2016	89,844	B	2017-2022	14,600	13,000	2018-2021	2018-2023	Dự án đang triển khai thi công, dự kiến đầu tư hoàn thành trong năm 2023 (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông nhất). Do vậy, đề nghị bố trí vốn để đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết
---	--	--	--------	---	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--

quyết định phê duyệt dự án thi dự án dự kiến hoàn thành năm 2022, nhưng hiện nay dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023 (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông nhất). Do vậy, đề nghị bố trí vốn để đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án theo cam kết